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Předmětem bakalářské práce je řešení zastřešení poradenského centra NNO údolní 
(Otevřená zahrada v Brně). Jedná se o plochou vegetační střechu administrativní 
budovy. Pro danou etapu je zpracována technická zpráva, posouzení dopravních tras, 
výkaz výměr a položkový rozpočet, technologický předpis, řešení organizace výstavby, 
časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost práce. 
Součástí je také výkres zařízení staveniště.  
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The subject of the thesis is solving roofing of counseling center NNO Údolní (Otevřená 
zahrada v Brně) . It is a flat green roof of administrative building. For that phase is 
handled by a engineering report, assessment transport routes, bill of quantities and 
itemized budget, technological prescription, design of site equipment, construction 
schedule, design of machine assembly , inspection and quality plan and work safety. It 
also includes a drawing of the site.  
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 V mé bakalářské práci se budu podrobně zabývat technologickou etapou 
zastřešení objektu Otevřená zahrada (poradenské centrum NNO). Práce bude členěna 
do několika kapitol, ve kterých budu zpracovávat technickou zprávu, výkaz výměr 
a položkový rozpočet, technologický předpis pro danou etapu, technickou zprávu ZS 
a celý koncept staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy,  kontrolní a zkušební plán. 
Budu také řešit  dopravu na staveniště a bezpečnost práce dané etapy. 
 Cílem je vytvořit komplexní projekt etapy zastřešení objektu. Stěžejním bodem 
práce bylo ověření dopravní dostupnosti stavby i pro větší stroje a jejich pohyb 
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1. Technická zpráva 
1.1. Identifikační údaje 
1.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:   Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní 
Místo stavby:    Údolní 33, Brno – město, 602 00 
Celková plocha pozemku:  2 897,5 m2 
Zastavěná plocha:      489,0 m2 
Obestavený prostor:   4 320,8 m3 
Pozemky:    727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2,  
1.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Jméno:    Nadace Partnerství 
Adresa:    Údolní 33, Brno 602 00 
Kontakt:    Miroslav Kundrata 
    tel: +420 515 903 111 
    e-mail: miroslav.kundrata@nap.cz 
1.1.3. Údaje o dalších účastnících výstavby 
Generální projektant:  PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o 
- Adresa:    Františka Křížka 1, 170 00, Praha 7 
- IČO:     271 184 36 
- Zástupce:    Ing. Arch. Adam Halíř 
- Kontakt:    tel: +420 222 365 002 
     E-mail: adam.halir@projektil.cz 
Generální zhotovitel:   Skanska a.s. 
- Adresa:   Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín 
- Kontakt:   tel: +420 267 095 777 
Projektant stavební části:  DELTAPLAN s.r.o. 
- Adresa:   Jankovcova 53, Praha 7 
- Kontakt:   tel: +420 234 602 713 
- Odpovědné osoby:  Ing. Petr Kniha 
    Ing. Michal Walla 
Vytápění / VZT:   Techorg s.r.o 
- Adresa:   Havlova 1113/12, Praha 6 
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- Kontakt:   tel: +420 725 349 334 
- Odpovědné osoby:   Ing. Ondřej Hlaváček 
    Ing. Zdeněk Matějovský 
    Ing. Pavel Šafránek 
    Ing. Jiří Beran 
Statika:    HSD statika s.r.o. 
- Adresa:   Šaldova 34, Praha 8 – Karlín 
- Kontakt:   tel: +420 222 314 789 
- Odpovědné osoby:   Ing. Jiří Houra 
    Ing. Petr Kohout 
Požární ochrana:   AMPENG s.r.o. 
- Adresa:   Štěrboholská 1434/102a, Praha 10 – Hostivař 
- Kontakt:    tel: +420 271 751 708 
- Odpovědná osoba:  Ing. František Buršík 
Elektro – silno/slaboproud: MINET ELEKTRO s.r.o. 
- Adresa:   Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař 
- Kontakt:   +420 281 017 259 
- Odpovědné osoby:  Ing. Jiří Pavlovský 
    Ing. Jan Gregořica 
Komunikace:    ATELIER VIA 
- Adresa:   Belgická 394/23, Praha 2 
- Kontakt:   +420 222 522 694 
- Odpovědná osoba:  Ing. Jan Špilar 
Zásady organizace výstavby: DELTAPLAN s.r.o. 
- Odpovědné osoby:  Ing. Zdenka Hejduková 
    Bc. Barbora Návesníková 
Rozpočty:   Vlastimil Střelba 
- Kontakt:   tel: +420 272 937 140 
1.1.4 Členění stavby 
SO-01 Objekt poradenského centra (budova C) 
SO-02 Zahrada 
SO-03 Oplocení 
SO-04 Opěrné zdi 
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SO-05 Drobná architektura a herní prvky 
SO-06 Terasa a venkovní schodiště nad parkovištěm 
IO-01 Přípojka vodovodu 





IO-07 Přípojka optického kabelu 
1.2 Popis území stavby 
1.2.1 charakteristika stavebního pozemku, 
Staveniště se nachází v zastavěném území Brno – město na ulici Údolní. Jedná se 
o parcely: č. 727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2, k. ú Brno – město. 
Sousední parcely: č:  
- 725, 726, 721– vlastnické právo: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, Špokova 321/12, Malá Strana, 11800 Praha 1 
- 729 – vlastnické právo: soubor vlastníků (viz katastr nemovitostí) 
Celková výměra pozemku je 2897,5 m2 a zastavěná plocha je 489,0 m2.  
Pozemek se nachází na úpatí severního svahu Špilberk, je svažitý se sklonem terénu 
cca 9° a je orientovaný na severovýchod. Území se nachází v Památkové rezervaci. 
Stávající stav pozemku je zanedbaný, zarostlý náletovými dřevinami a ovocnými stromy.  
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Vjezd na staveniště je možný z ulice Údolní č. p. 33, je však limitován 
rozměry průjezdu (šířka = 2220mm, výška= 3300mm). Větším strojům bude 
umožněn vjezd na staveniště z ulice Údolní přes parcely č. 722/1 a 726 (jejich 
zábor bude smluvně ošetřen).  
1.2.2. výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),  
Geologie 
Byl proveden geologický průzkum a na základě jeho výsledků byl vytvořen 
návrh zakládání všech objektů. Geologický průzkum byl proveden penetrační 
soustavou kvůli nedostupnosti území výkonnější vrtnou soupravou.  
Byla provedena hydrogeologická rešerše podloží na plánované vrty pro 
tepelné čerpadlo. Byl proveden i testovací vrt TRT k určení charakteru podloží.  
 Hladina podzemní vody v hloubce 12,7 m pod terénem.  
Obr. 1 Objízdná trasa 
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1.2.3. stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  
 Ochranná pásma stávajících nadzemních a podzemních sítí jsou respektována. 
Přes pozemek nevedou žádné inženýrské sítě. Pouze v průjezdu budovy A se nachází 
vodovodní přípojka, ta bude nahrazena novou, dále kanalizační přípojka jednotné 
kanalizace, ta zůstane zachována. 
 Vodovodní přípojka se napojí na vodovodní řád v ulici Údolní v protilehlé části 
komunikace. Přípojka bude řešena propichováním pod tramvajovými pásy. Z tohoto 
důvodu je nutné prověřit hloubku stropu betonové kanalizační stoky. Trasa vodovodní 
přípojky v ulici Údolní bude křížit v přilehlém chodníku: kabel NN, optický a sdělovací 
kabel. Tyto kabely budou v místě křížení ručně odkopány. 
 V místě komunikace bude křížit: plynovod NTL (ruční odkopání), tramvajové pásy 
na betonových panelech (podvrtání) a kanalizační stoku.  
 Musí být zachovány min odstupy jednotlivých sítí dle ČSN 73 6005: Z1-Z4 
 
Obr. 2. Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení podzemních sítí 
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Obr. 3 Nejmenší dovolené svislé vzdáleností při souběhu podzemních sítí 
1.2.4. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod., 
 Parcela se nenachází v blízkosti poddolovaného území ani se nenachází 
v záplavové oblasti. Objekt se nenachází v žádném záplavovém území Qn. 
1.2.5. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území,  
 Stavba po dokončení nemá vliv na okolní stavby. Odtokové poměry zůstanou 
zachovány.  
 V průběhu výstavby budou smluvně dohodnuty přístupy na sousední parcely. 
Tyto parcely budou po skončení prací vráceny do původního stavu. Je nutné dbát na to, 
aby stavební stroje nepoškodily majetek třetích osob.  
1.2.6. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Na základě vyhodnocení stavu dřevin bude odstraněno 69ks dřevin. Ostatní 
dřeviny zůstanou ponechány a budou zabezpečeny proti poškození během výstavby.  
 Budou provedeny i drobné demolice. Jedná se o odstranění pozůstatků starých 
zahrad – zídky a drobné terasy, dále bude částečně odstraněna garáž. 
1.2.7. územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu),  
 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města Brna. Vjezd na pozemek 
je z ulice Údolní. Uvnitř areálu se bude nacházet parkovací stání celkem pro 26 
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automobilů. Plánovaná rekonstrukce severního svahu Špilberku umožní vstup na 
pozemek přímo do zahrady areálu.  
 Objekt bude napojen na vodovod, kanalizaci, elektro NN a datovou přípojku 
optokabelu. 
1.2.8. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 
- výstavba 1. fáze – objekt C   07/2016 – 06/2017 
- výstavba 2. fáze – zahrada   05/2017 – 08/2017 
- kolaudace stavby – 1. fáze   06/2017 
- dokončení celé stavby    08/2017 
1.3. Celkový popis stavby 
1.3.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Jedná se o veřejnou stavbu poradenského centra. Bude sloužit pro vzdělávání 
široké veřejnosti i pro zábavu nejmenších návštěvníků. V budově se nachází kanceláře 
poradenského centra, seminární sál, hygienická zařízení a technické prostory. 
V poradenském centru bude trvale zaměstnáno 54 osob. 
 Je zde kladen důraz na zachování ,,zelených“ ploch a na využívání obnovitelných 
zdrojů energie. Celý objekt je navržený jako pasivní.  
 Přilehlá zahrada bude sloužit pro ekologické vzdělávání v přímém kontaktu 
s přírodou. Bude zde umístěno celkem 13 výukových stanovišť. Kapacita zahrady pro 
výuku je cca 50 osob.  
1.3.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus 
 Objekt se nachází v městské části Brno – město na ulici Údolní. Pozemek je 
situován na SV. Na pozemku se již nachází budova A (p. č. 728/1) a budova B 
(p. č. 728/2). Pro vjezd do dvora slouží průjezd budovou A. Ve dvoře bude vybudováno 
parkovací stání pro 26 automobilů.  
b) architektura 
 Novostavba je zhruba obdélníkového tvaru s třemi nadzemními podlažími 
a plochou vegetační střechou. Ze svahu na jižní straně objektu je možné volně přejít na 
střechu budovy. Fasáda bude řešena jako dřevěný rošt, který bude sloužit jako nosná 
konstrukce pro popínavé rostliny.  
1.3.4. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Budova je navržena jako administrativní. Stavba neobsahuje výrobní technologii. 
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1.3.5. Bezpečnost na staveništi 
 Všechny plochy s nebezpečím pádu budou opatřeny ochranným zábradlím. Dle 
vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb příloha č. 2, odstavec 4 Výkopy a staveniště:  
,,4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Při nedodržení průchozího prostoru podle bodu 1.0.21 této přílohy nebo při celé uzavírce 
se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně 
přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem 
přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce. Min rozměry 100 x 100 mm. 
4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 m 
a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve 
výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro 
pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.32. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým 
postižením 
Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.103 
přílohy č.1 k této vyhlášce.“  
                                                     
1 1.0.2 Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních 
odstupů.  
2 1.1.3 Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 
 
3 1.2.10 Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro 
osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodící linie se neumisťují žádné překážky. 
Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku 
pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč 
zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky. Takto musí být zabezpečeny výkopy 
staveniště. 
Obr. 4 Symbol zařízení 
nebo prostoru pro osoby na 
vozíku 
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1.3.7. Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení, 
 Budova je navržena jako třípodlažní železobetonový skelet s ŽB stropy 
a založena na ŽB desce. Příčky jsou vyzděny z nepálených cihel a omítnuty hliněnou 
omítkou. Schodiště je železobetonové monolitické s kaučukovou povlakovou 
podlahovinou. Fasáda je tvořena dřevěným roštem, který bude sloužit jako nosná kostra 
pro popínavé rostliny. Výrazným prvkem fasády jsou vnější stínící žaluzie. 
 Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová s kombinovanou skladbou 
vrstev. 
b) konstrukční a materiálové řešení (zaměřeno jen na danou etapu), 
 Na ŽB stropní konstrukci je navržena vrstva lehčeného betonu pro rozvod 
elektroinstalací. Na vrstvě lehčeného betonu je navržena parozábrana, ta bude sloužit 
i jako provizorní hydroizolace při dané fázi výstavby. Na ní bude spádová vrstva (tepelně 
izolační), hydroizolační vrstva, doplňková tepelně izolační vrstva, ochranná vrstva 
a pochozí či vegetační vrstva.  
 Parozábrana i hydroizolační vrstva bude z asfaltových modifikovaných pásů, 
tepelně izolační vrstva bude tvořena stabilizovaným polystyrenem. Ochranná vrstva 
bude z geotextilie 300g/m2 a desky z extrudovaného polystyrenu. Jako drenážní vrstva 
bude použitá nopová folie HDPE. Vrchní vrstvy budou tvořit dřevěné hranoly ve 
štěrkovém loži, nebo zeleň s vrstvou humusu. 
 Hydroizolační vrstvy budou napojeny na střešní vpusti a tak bude dešťová voda 
svedena pomocí dešťových svodů do akumulační jímky.  
 Atika je navržena jako skrytá s vloženým břitem z ocelového plechu.  
Obr. 5 Vzorová skladba střechy 
 34 
 Součástí střešní konstrukce jsou i kotevní prvky pro kotvení zábradlí. Zábradlí 
bude provedeno jako dřevěné madlo nasazené na ocelovém profilu a osazené na 
ocelové trubkové konstrukci sloupků. Mezi sloupky bude lankový výplet.  
 Další část střešní konstrukce tvoří vstup na střechu z 3.NP. Schodiště a podesty 
bude z masivních dřevěných fošen.  
1.3.8. Požární bezpečnost staveniště 
a) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
 Zásobování požární vodou bude navrženo dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost 
staveb - Zásobování požární vodou. Jako vnější odběrné místo bude vytvořen nový 
nadzemní hydrant připojený na vodovodní řád o DN 200, který vede ulicí Údolní. 
Minimální požadovaný odběr je Q = 9,5 l/s. 
 Konkrétní návrh hasicích přístrojů, jejich počty a rozmístění, stejně tak množství 
požární vody řeší požární zpráva (není předmětem řešení BP).  
b) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty), 
 K objektu musí vést přístupové cesty umožňující příjezd požárních vozidel min 
20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty. Za přístupovou komunikaci se 
považuje min. jednopruhová komunikace šířky min. 3 m. Vzhledem k malým rozměrům 
vjezdu v budově A bude případný požár hasen zásahovou jednotkou z ulice Údolní. Při 
vzniku požáru při výstavbě, bude možný příjezd na staveniště zásahové jednotky 
objízdnou trasou viz. obr. 1. 
1.3.9.  Hygienické požadavky na staveniště, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.), 
Stavba bude prováděna v souladu: 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (+ 32/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů), 
- N.v. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Stavba při běžném provozu nemá vliv na okolí. Vlivy na okolí během výstavby jsou 
řešeny v části 5. ZOV.  
1.4  Připojení na technickou infrastrukturu 
1.4.1. Napojovací místa technické infrastruktury, 
 Napojení na sítě technické infrastruktury je řešeno v ulici Údolní.  
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1.4.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,  
Přípojka: 
- Vodovod: PE ø 63x5,8 SDR 11. Přípojka bude připojena na stávající vodovodní řád 
DN 200 LT na ulici Údolní. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě v průjezdu 
budovy A a bude osazena kompletní vodoměrnou sestavou. Odtud bude za hlavním 
měřením proveden rozvod pitné vody do 1.NP nového objektu – hl. uzávěr vody. Za ním 
bude pokračovat vnitřní rozvod pitné a požární vody. Délka přípojky je 18,5 m.  
- Kanalizace: Objekt bude napojen na stávající ,,areálovou“ jednotnou kanalizaci. 
DN 200-250 vedenou pod dvorem mezi stávajícím objektem č.p. 33 a plánovanou 
novostavbou. Objekt bude napojen do nové revizní šachty ve dvoře přípojkou KG PVC 
DN 200 SN 8. Na kanalizaci vedenou z objektu a stávající areálovou kanalizaci bude 
osazena revizní šachta RŠ1, RŠ2, RŠ3.  Délka přípojky 62,53 m (od objektu po RŠ3). 
- Sít NN: Připojení objektu bude z distribuční sítě NN zasmyčkováním kabelu do 
přípojkové skříně. Stávající přípojková skříň bude nahrazena novou. 
- Datová přípojka: Napojení na vnější datové služby bude provedeno přivedením nového 
optického kabelu. Naspojkování optického kabelu bude provedeno ze stávajících 
rozvodů místního operátora pod přilehlým chodníkem na ulici Údolní. Kabel bude veden 
v zemi v PVC chráničce.  
1.5. Dopravní řešení 
1.5.1. Popis dopravního řešení, 
 Objekt se nachází na ulici Údolní, z dopravního hlediska je poloha velmi výhodná. 
Díky poloze v centu Brna je poradenské centrum dobře dostupné veřejnou dopravou, 
pěšky i na kole.  
 Trasa pro dovoz materiálu bude primárně ulicemi Heršpická, Poříčí, Křížová, 
Mendlovo náměstí, Úvoz a Údolní. Viz bod číslo 2. Situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. 
1.5.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
 Šířka uličního profilu komunikace na ulici Údolní je 12,75 m. Ulicí vede 
tramvajová trať v obou směrech. Tramvajová trať zabírá 4,45 m, jízdní pruhy pak 4,35 m 
a 4 m. Šířka přilehlého chodníku je 2,35 m.  
 Vlastní napojení objektu na komunikaci je stávajícím vjezdem. Vjezd vede skrze 
průjezd budovy A. Šířka tohoto průjezdu je 2,3 – 2,5 m a je průjezdný pro osobní 
automobily. Do tohoto průjezdu lze odbočit a vjet z každého směru jízdy. 
1.5.3. Doprava v klidu,  
 Připojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno s ohledem na stávající stav 
a dle požadavků ČSN 73 6110:Z1 2010 Projektování místních komunikací.  
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1.6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
1.6.1. Terénní úpravy, 
 Terénní úpravy budou provedeny s ohledem na snahu zachovat původní ráz 
krajiny. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která bude v nezbytně nutné míře 
odstraněna v době vegetačního klidu.  
 Při výstavbě bude vytěženo cca 1100 m3 zeminy, z čehož cca 100 m3 bude 
uloženo na staveništi a následně bude použito pro zpětný zásyp. Výkopy budou 
svahované.  
1.7. Ochrana obyvatelstva 
 Objekt splňuje všechny závazné podmínky a ve stavbě se nenachází žádné 
zařízení, u kterého by v případě poruchy mohlo dojít k ohrožení zdraví obyvatelstva. 
Problematiku ochrany obyvatelstva řeší zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému (+ předpis 64/2014 Sb.) 
1.8. Zásady organizace výroby 
Viz bod č 5. Zásady organizace výstavby
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2.1 Obecné informace 
2.1.1 Poloha staveniště 
 Staveniště se nachází v zastavěném území Brno – město na ulici Údolní. Jedná se o parcely: 
č. 727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2, k. ú Brno – město. Sousední parcely: č:  
- 725, 726, 721– vlastnické právo: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
Špolkova 321/12, Malá Strana, 11800 Praha 1 
- 729 – vlastnické právo: soubor vlastníků (viz katastr nemovitostí) 
 Celková výměra pozemku je 2897,5 m2 a zastavěná plocha je 489,0 m2. Pozemek se nachází 
na úpatí severního svahu Špilberk, je svažitý se sklonem terénu cca 9° a je orientovaný na 
severovýchod.  
 Lehčený beton bude dovážen z betonárky z Brněnských Ivanovic (Brno Ivanovice, Jahodová 
60). Trasa je znázorněna na obrázku č. 6. 
 Materiál pro danou etapu bude dovážen převážně ze stavebnin Coleman S.I., a.s. 
(Moravanská 224/98 619 00 Brno-Přízřenice) a stavebnin DEK (Pražákova 625/52a, 61900 Brno - 
Horní Heršpice). Dřevěné hranoly budou dovezeny z firmy AZ WOOD (Drážní 7 -vjezd z ulice 
Řípská, Brno – Slatina, 627 00), zábradlí bude zhotoveno a dovezeno zámečnickou firmou (ulice 
Tábor 2329/18, 616 00 Brno-Žabovřesky). Betonové bloky budou zhotoveny firmou Prefa Brno a.s., 
závod Kuřim (Blanenská 1190, 664 34 Kuřim). 
2.2 Stroje, pro které je trasa posuzována 
2.2.1 Autodomíchávač 
 Pro dopravu betonu je navržen Autodomíchávač SCHWING STETTER na podvozku Iveco 
Trakker 6×4 o celkové hmotnosti 42 t. Šířka je 2550 mm, délka 7997 mm a výška 3700 mm.  
 Betonárna se nachází v brněnských Ivanovicích na ulici Jahodová 60 a je vzdálena 10,4 km 
od stavby. 
 Trasa je znázorněna na obr. 6.  
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. 
 Trasa z betonárny vede ulicemi Jahodová, Kaštanová, Heršpická, Poříčí, Křížová, Mendlovo 
náměstí, Úvoz a Údolní. Doba dojezdu je 14 min. 
Omezení na trase 
 
  
Obr. 6 Trasa autodomíchávače 
Obr. 7 Omezení na ulici Kaštanová 
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A: Váhové omezení pro jedno vozidlo – 60t  Vyhovuje 
B: Váhové omezení pro jedno vozidlo – 6,5t Nevyhovuje 
 Vjezd do ulice Křížová je umožněn jen pro vozidla do 6,5t mimo obsluhy. Z tohoto důvodu je 
nutné vyřídit povolení vjezdu nákladních automobilů převyšujících 6,5t.  
Posouzení křižovatek 
Obr. 8 Omezení na ulici Křížová 




Obr. 10 Brno ulice Úvoz a Údolní 
Obr. 11 Ulice Údolní – vjezd na staveniště 
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Alternativní trasa: 
 Vede ulicemi Kaštanová, Bítešská, Žabovřeská, Hradecká, Pod Kaštany, Veveří, Úvoz 
a Údolní. Doba dojezdu je 23 min. Na trase nejsou žádná další omezení.  
 
2.2.2 Valník s hydraulickou rukou 
 Je navržen valník Volvo FE 320 s hydraulickou rukou HIAB X-CL 8 -3. Délka vozidla je 7960 
mm, šířka 2500 mm, výška i s hydraulickou rukou 2890 mm a užitečná hmotnost je 25,1 t. 
Trasa ze stavebnin Coleman 
 Stavebniny Coleman se nachází na ulici Moravanská 98 a jsou vzdáleny 7,9 km od stavby. 
Obr. 12 Alternativní trasa pro dopravu betonu 
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Trasa vede ulicemi Moravanská, Vídeňská, Heršpická, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, Úvoz a 
Údolní. Trasa je znázorněna na obr. č. 12. 
Omezení na trase 
 Viz bod 2.2.1 Autodomíchávač. 
Posouzení křižovatek 
 Viz bod 2.2.1 Autodomíchávač. 
  
Obr. 12 Trasa ze stavebnin Coleman 
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Trasa ze stavebnin DEK 
 Stavebniny DEK se nachází na ulici Pražákova 52e a jsou vzdáleny 4,7 km od stavby. 
Trasa vede ulicemi Pražákova, Heršpická, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, Úvoz a Údolní. Trasa 
je znázorněna na obr. č. 13. 
Omezení na trase 
 Viz bod 2.2.1 Autodomíchávač. 
Posouzení křižovatek 
 Viz bod 2.2.1 Autodomíchávač 
  
Obr. 13 Trasa ze stavebnin DEK 
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Trasa z firmy AZ WOOD 
 Firma AZ WOOD sídlí na ulici Drážní 7 a je vzdálena 20 km od stavby. Trasa vede ulicemi 
Drážní, Šmahova, Řípská, Vídeňská, Heršpická, Poříčí, Bauerova, Žabovřeská, Hradecká, Pod 
Kaštany, Veveří, Úvoz a Údolní. Trasa je znázorněna na obr. č. 14. 
Omezení na trase 
 Na trase nejsou žádná další omezení.. 
Posouzení křižovatek 
 Viz bod 2.2.1 Autodomíchávač 
Obr. 14 Trasa z firmy AZ WOOD 
Obr. 15 Brno – Slatina ulice Řípská a Šmahova 
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Trasa z Prefa Brno – pobočka Kuřim 
 Pobočka v Kuřimi se nachází na ulici Blanenská a je vzdálena 15,6 km od stavby. Trasa vede 
ulicemi Blanenská, po silnici E461 (ulice Hradecká), Pod Kaštany, Veveří, Úvoz a Údolní. Trasa je 
znázorněna na obr. 16. 
 
Omezení na trase 
A: Výškové omezení – max 4,5 m   Vyhovuje 
B: Výškové omezení – max 4,8 m   Vyhovuje 
C: Váhové omezení – 25 t    Vyhovuje 
 Bod C je splněn za předpokladu, že nákladní automobil nebude plně naložen. Jeho užitná 
hmotnost je 25,1 t a omezení je 25 t. 
Posouzení křižovatek 
 Není nutné, na trase se nenachází krizová místa.   
2.2.3 Užitkový vůz Iveco 
 Pro dopravu drobnějšího materiálu je navržen užitkový vůz Iveco Daily 35C11C, Furgon. 
Celková délka vozu je 5077 mm, šířka 1996 mm, výška 2760 mm, užitná hmotnost 3500 kg a nosnost 
1320 kg. 
  
Obr. 16 Trasa z Prefa Brno – pobočka v Kuřimi 
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Trasa z firmy Profigrass s.r.o. 
 Firma Profigrass s.r.o. sídlí na ulici Holzova 9 v Brně – Líšni a je vzdálena 10 km od stavby. 
Trasa vede ulicemi Holzova, Drčkova, Ostravská, Olomoucká, Hladíkova, Zvonařka, Dornych, Úzká, 
Nádražní, Husova a Údolní. 
 Trasa je znázorněna na obr. 17. 
Omezení na trase 
 Pro daný užitkový vůz nejsou na trase žádná omezení. 
Posouzení křižovatek 
 Není nutné, na trase se nenachází krizová místa.   
2.2.4 Nákladní automobil s nosičem kontejnerů  
 Pro odvoz odpadu je navržen automobil Avia D120l. Délka vozidla je 5990 mm, výška 
2390 mm, šířka 2200 mm, nosnost 8305 kg a užitná hmotnost 11990 kg. 
 Firma Moravostav Brno, a.s. – recyklační centrum sídlí na ulici Tyršova 310 v Modřicích. 
Firma je vzdálena 9,5 km od stavby. 
 Trasa vede ulicemi a Údolní, Úvoz, Křížová, Poříčí, Heršpická, Vídeňská a Tyršova. 
  
Obr. 17 Trasa z firmy Profigrass s.r.o. 
 51 
 Trasa je znázorněna na obr. 18. 
Omezení na trase 
 Na trase nejsou žádná výšková omezení. Váhové omezení je v ulici Křížová – nutné povolení 
vjezdu od BKOM a.s. 
Posouzení křižovatek 
 Není nutné, na trase se nenachází krizová místa.  
  
Obr. 18 Trasa z Moravostav Brno, a.s. 
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2.2.5 Doprava mobilního jeřábu Liebherr MK 63 
 Jeřáb bude dovezen z firmy Liebherr z Popůvek u Brna (Vnitrovna). Trasa vede ulicemi 
Vnitrovna, po dálnici E 50, ulicí Bítešská, Žabovřeská, Pod Kaštany, Veveří, Úvoz a Údolní. Délka 
trasy je 21,3 km. Je znázorněna na obr. č. 19. 
Omezení na trase 
 Na trase se nachází mosty, jejichž výška (4,5 m) neovlivňuje průjezd jeřábu (4,0 m). 
Posouzení křižovatek 
 Není třeba posuzovat – na trase se nenachází krizová místa.  
 
Obr. 19 Doprava autojeřábu Liebherr MK 63 
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4.1 Identifikační údaje 
4.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní 
Místo stavby:    Údolní 33, Brno – město, 602 00 
Celková plocha pozemku:  2 897,5 m2 
Zastavěná plocha:      489,0 m2 
Obestavený prostor:   4 320,8 m3 
Pozemky:    727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2,  
4.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno:    Nadace Partnerství 
Adresa:    Údolní 33, Brno 602 00 
Kontakt:    Miroslav Kundrata 
    tel: +420 515 903 111 
    e-mail: miroslav.kundrata@nap.cz 
4.1.3 Údaje o dalších účastnících výstavby 
Generální projektant:  PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o 
- Adresa:    Františka Křížka 1, 170 00, Praha 7 
- IČO:     271 184 36 
- Zástupce:    Ing. Arch. Adam Halíř 
- Kontakt:    tel: +420 222 365 002 
     E-mail: adam.halir@projektil.cz 
Generální zhotovitel:   Skanska a.s. 
- Adresa:   Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín 
- Kontakt:   tel: +420 267 095 777 
Projektant stavební části:  DELTAPLAN s.r.o. 
- Adresa:   Jankovcova 53, Praha 7 
- Kontakt:   tel: +420 234 602 713 
- Odpovědné osoby:  Ing. Petr Kniha 
    Ing. Michal Walla 
Vytápění / VZT:   Techorg s.r.o 
- Adresa:   Havlova 1113/12, Praha 6 
- Kontakt:   tel: +420 725 349 334 
- Odpovědné osoby:   Ing. Ondřej Hlaváček 
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    Ing. Zdeněk Matějovský 
    Ing. Pavel Šafránek 
    Ing. Jiří Beran 
Statika:    HSD statika s.r.o. 
- Adresa:   Šaldova 34, Praha 8 – Karlín 
- Kontakt:   tel: +420 222 314 789 
- Odpovědné osoby:   Ing. Jiří Houra 
    Ing. Petr Kohout 
Požární ochrana:   AMPENG s.r.o. 
- Adresa:   Štěrboholská 1434/102a, Praha 10 – Hostivař 
- Kontakt:    tel: +420 271 751 708 
- Odpovědná osoba:  Ing. František Buršík 
Elektro – silno/slaboproud: MINET ELEKTRO s.r.o. 
- Adresa:   Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař 
- Kontakt:   +420 281 017 259 
- Odpovědné osoby:  Ing. Jiří Pavlovský 
    Ing. Jan Gregořica 
Komunikace:    ATELIER VIA 
- Adresa:   Belgická 394/23, Praha 2 
- Kontakt:   +420 222 522 694 
- Odpovědná osoba:  Ing. Jan Špilar 
Zásady organizace výstavby:DELTAPLAN s.r.o. 
- Odpovědné osoby:  Ing. Zdenka Hejduková 
    Bc. Barbora Návesníková 
Rozpočty:   Vlastimil Střelba 
- Kontakt:   tel: +420 272 937 140 
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4.1.4 Členění stavby 
SO-01 Objekt poradenského centra (budova C) 
SO-02 Zahrada 
SO-03 Oplocení 
SO-04 Opěrné zdi 
SO-05 Drobná architektura a herní prvky 
SO-06 Terasa a venkovní schodiště nad parkovištěm 
IO-01 Přípojka vodovodu 





IO-07 Přípojka optického kabelu 
4.1.5 Obecné informace o stavbě 
 Staveniště se nachází v zastavěném území Brno – město na ulici Údolní. Jedná se o parcely: 
č. 727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2, k. ú Brno – město. Sousední parcely: č:  
- 725, 726, 721– vlastnické právo: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Špokova 
321/12, Malá Strana, 11800 Praha 1 
- 729 – vlastnické právo: soubor vlastníků (viz katastr nemovitostí) 
 Celková výměra pozemku je 2897,5 m2 a zastavěná plocha je 489,0 m2.  
 Novostavba je zhruba obdélníkového tvaru s třemi nadzemními podlažími a plochou 
vegetační střechou. Ze svahu na jižní straně objektu je možné volně přejít na střechu budovy. 
Fasáda bude řešena jako dřevěný rošt, který bude sloužit jako nosná konstrukce pro popínavé 
rostliny.  
 Budova je navržena jako třípodlažní železobetonový skelet s ŽB stropy a založena na ŽB 
desce. Příčky jsou vyzděny z nepálených cihel a omítnuty hliněnou omítkou. Schodiště je 
železobetonové monolitické s kaučukovou povlakovou podlahovinou. Fasáda je tvořena dřevěným 
roštem, který bude sloužit jako nosná kostra pro popínavé rostliny. Výrazným prvkem fasády jsou 
vnější stínící žaluzie. Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová s kombinovanou skladbou 
vrstev. 
4.1.6 Informace o procesu 
 Na ŽB stropní konstrukci je navržena vrstva lehčeného betonu v tloušťce 60mm pro rozvod 
elektroinstalací. Beton je plněný recyklovaným odpadním polystyrénem. Na vrstvě lehčeného betonu 
je navržena parozábrana, ta bude sloužit i jako provizorní hydroizolace při dané fázi výstavby. Jako 
parozábrana je zvolen asfaltový pás Parabit AL+V S35. Na ní bude spádová vrstva (tepelně izolační) 
ze spádových klínů EPS 100S, jako druhá vrstva tepelné izolace je navržena izolace EPS 100S. Na 
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ní leží separační geotextilie a hydroizolační vrstva z kaučukové folie EPDM. Hydroizolační vrstva je 
chráněna další vrstvou geotextilie a vrstvou extrudovaného polystyrénu. Jako další vrstva je 
navržena separační geotextilie, drenážní a akumulační vrstva PE nopová folie a filtrační geotextilie. 
Finální vrstvu tvoří substrát intenzivní s případnou vrstvou podkladního kameniva frakce 16/22 
a dřevěné pochozí hranoly. 
 Hydroizolační vrstvy budou napojeny na střešní vpusti a tak bude dešťová voda svedena 
pomocí dešťových svodů do akumulační jímky.  
 Atika je navržena jako skrytá s vloženým břitem z ocelového plechu po celé délce atiky. 
 Součástí střešní konstrukce jsou i kotevní prvky pro kotvení zábradlí. Zábradlí bude 
provedeno jako dřevěné madlo nasazené na ocelovém profilu a osazené na ocelové trubkové 
konstrukci sloupků. Mezi sloupky bude lankový výplet.  
 Další část střešní konstrukce tvoří vstup na střechu z 3.NP. Schodiště a podesty budou z 
masivních dřevěných fošen.  
4.2 Připravenost staveniště, převzetí a příprava stavby 
4.2.1 Připravenost staveniště 
 Vjezd na staveniště je umožněn ze sousedních parcel z ulice Údolní. Staveniště bude 
opoceno mobilním průhledným oplocením výšky 2m. Vjezd na staveniště bude opatřen 
uzamykatelnou bránou a opatřen tabulkou o zákazu vstupu nepovolaným osobám. U vjezdu na 
staveniště se nachází buňka stavbyvedoucího, buňky hygienické, šatny a sklad materiálu. 
Vnitrostaveništní komunikace je ze stavebního recyklátu a po dokončení stavby bude odstraněna. 
Plocha pro skládku materiálu bude ze stavebního recyklátu, pro skladování těžších materiálů je 
navržena skládka zpevněná silničními panely. 
Obr. 20 Schéma skladby střechy 
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 Na staveništi budou zhotovena odběrná místa pro elektrickou energii a vodu. Před započetím 
výstavby bude zapsán stav elektroměru a vodoměru. Elektrická energie bude zajištěna ze 
staveništního rozvaděče napojeného z elektroměrové skříně v objektu A. Zásobování vodou bude 
hlavně pro hygienické potřeby a ošetřování betonu. Před zahájením výstavby bude zhotovena 
odbočka ze stávající vodovodní přípojky vodovodu objektu B. Bude ukončena hydrantem s měřením 
spotřeby. Hygienické buňky budou opatřeny fekálními tanky s integrovaným schodištěm. 
4.2.2 Připravenost pracoviště 
  Před zhotovením skladby střechy budou dokončeny stropy (nosné konstrukce) nad 3.NP a 
rameno venkovního schodiště. Budou hotovy veškeré elektroinstalace, které se nachází na střeše a 
budou v PVC chráničkách. Veškeré prostupy stropní deskou, které musí být zachovány, budou 
opatřeny bedněním. Bude dokončena hlavní nosná kostra pro uchycení obvodového pláště.  
Nejvyšší část této konstrukce slouží jako atika, ta bude opatřena OSB deskou tl. 15 mm. 
4.2.3 Převzetí pracoviště 
 Jako první bude zkontrolována rovinnost stropních konstrukcí. Max odchylka je ± 5mm na 
2m lati. Konstrukce také musí vykazovat pevnost min 70% výsledné únosnosti. K tomuto měření 
bude použit tvrdoměr. Správné provedení elektroinstalací zkontroluje revizní technik v oboru elektro. 
Dle projektové dokumentace bude zkontrolována poloha všech prostupů a výška atiky.  
 Při předání pracoviště bude přítomen stavbyvedoucí a technický dozor investora a provede 
se zápis do stavebního deníku.  
4.3 Materiál, doprava a skladování 
4.3.1 Výpis materiálu 















31,60 m3     
Izolace proti vodě 
Penetrační nátěr ALP 
153,06 
kg 
160 kg 1 Ks   




1×10 m   
(10 m2) 
69 rolí  Max 20  4  







3 Ks   





2 Ks   





















2×50 m (100 m2) 
13 rolí Max 16 1 




2×50 m (100 m2) 




2×50 m (100 m2) 
4. Vrstva geotextilie 
(filtrační) 150 g/m2 
623,16 
m2 
2×50 m (100 m2) 7 rolí Max 16 1 
Tepelná izolace 





 různý 71 
Desky EPS 100S, tl. 
160 mm 
65, 68 m3 
1000×1000×160 
mm (0,16 m3) 
411 ks= 136 
balení 
Max 4 34 




mm (0,03 m3) 
5 ks = 1 
balení 
Max 15 1 





1 043 Ks = 
131 balení 




20 Ks 300×40×1250 mm    
Schod. podstupnice 
š×v×d 
20 Ks 140×40×1250 mm    
1. podesta 
š×v×d 
5 Ks 250×30×2300 mm    
 3 Ks 80×30×2300 mm    
2. podesta 
š×v×d 
5 Ks 250×30×2900 mm    




184,03 m  á 2 m 93 Ks   
Trubkové zábradlí 152 m á 3,3 m 47 Ks   
Kotevní body 11 Ks 11 Ks    
Ochranné zábradlí  119,9 m á 2 m 60 Ks   
Prvky kanalizace 
Střešní vtok 
vodorovný DN 100 
6 Ks 6 Ks    
Nástavec DN 100 12 Ks 12 Ks    
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Odvodňovací 
kroužek DN 100 














Nerezová šachta 4 Ks 4 Ks    
Ostatní materiál 






14 rolí Max 6 3 
Kačírek frakce 
16/22 
15,50 t 1 t, 1,5 t 
14×á 1 t 




7,5 m3 Různé délky 56 Ks   
Substrát intenzivní 
tl. 140 – 300 mm 
59,4 t 1 t, 0,5 t 
59×á 1 t 





47 Ks 48 Ks    
Kotevní šroub pro 
chemickou kotvu 
M12×75 mm 
44 Ks 50 Ks 1 balení   
Chemická patrona 
12×75 mm 
44 Ks 10 Ks 5 balení   
Šrouby do betonu 
M8×80mm 
188 Ks 50 Ks 4 balení   
Pryžová podložka tl. 
10 mm 
94 Ks 25 Ks 4 balení   
Lepidlo na TI 7 Ks 7 Ks    
4.3.2 Doprava  
Doprava primární 
 Pro dopravu materiálu na staveniště je navržen automobil Volvo FE 320 s valníkem 
a hydraulickou rukou. Pro dopravu rozměrnějších prvků je navržen ještě valníkový přívěs PV 10 L. 
Bude sloužit pro dopravu materiálu ze stavebnin Coleman S.I., a.s. Moravanská 224/98 Brno-
Přízřenice (geotextilie, tepelné izolace, asf. penetrační nátěr, nopová folie, hydroizolace, pryžové 
podložky, šrouby a chemické kotvy), ze stavebnin DEK Pražákova 625/52a Brno – Horní Heršpice 
(prvky kanalizace, substrát a kačírek), z firmy AZ WOOD Drážní 7 Brno – Slatina (veškeré řezivo), 
z firmy Prefa Brno – pobočka Kuřim Blanenská 1190 (betonové kotevní bloky), z firmy Profigrass 
s.r.o. Holzova 9 Brno – Líšeň (EPDM fólie).  
 Beton bude dovezen z betonárky v Brněnských Ivanovicích autodomíchávačem Schwing 
Stetter na podvozku Iveco Trakker.  
 Pro dopravu drobného materiálu či nářadí může být využit užitkový vůz Iveco Daily 35C11C 
a pro odvoz odpadu bude sloužit automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů. 
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Sekundární doprava 
 Pro přepravu materiálu na staveništi je navržen jeřáb Liebherr MK 63 s max. vyložením až 
36m. K vykládání materiálu z nákladního auta bude sloužit hydraulická ruka, která je součástí 
soupravy. Dále je navržen vysokozdvižný vozík Linde H 30D a stavební výtah Geda 500 Z/ZP 
(bude sloužit i pro přepravu osob). 
 Jako doplňkový zvedací mechanismus jsou navrženy závěsné paletové vidle, manipulační 
kleště a badie na beton. 
4.3.3 Skladování 
 Materiál bude skladován na staveništi na zpevněných a odvodněných skládkách. Ty jsou 
vyznačeny ve výkrese zařízení staveniště. Nářadí a materiál, který je nutný chránit proti povětrnosti 
případně proti odcizení, bude uskladněn v uzamykatelných skladech. Materiál musí být skladován 
dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho poškození např. vlivem povětrnosti.  
 Penetrační nátěr ALP - skladován v uzamykatelném skladě, je jej nutno skladovat na suchém 
a požárně bezpečném místě. 
 Asfaltové pásy – skladovány ve vertikální poloze, musí být chráněny proti mechanickému 
poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla. Stohování palet na sebe je zakázáno. 
 Hydroizolační folie EPDM – může být skladována i na nezastřešené skládce. Folie je odolná 
UV záření a jiným povětrnostním vlivům. Budou skladovány na paletách. 
 Tepelná izolace z EPS – Tepelně izolační desky musí být chráněny před mechanickým 
poškozením a nesmí být dlouhodobě skladovány na přímém slunci. Otevřené balíky budou chráněny 
plachtou a přitíženy. Tepelná izolace bude skladována na paletách. 
 Geotextilie – jsou dodány v plastových obalech. Musí být chráněny proti vlhkosti 
a mechanickému namáhání. Skladovány mohou být bud ve vertikální poloze nebo v horizontální, ale 
jen do výšky 1,5 m. Budou skladovány na paletách. 
 Nopová folie – nutno chránit před dlouhodobými účinky UV záření. Při nezajištění této 
podmínky je možné skladovat nopovou folii v originálním obale max. 3 měsíce. 
 Substrát a kamenivo – bude dodáno v pytlích Big bag. Tyto pytle budou skladovány na 
skládce zpevněné silničními panely. Není nutné chránit před UV zářením ani proti jiné povětrnosti.  
 Řezivo – veškeré řezivo je pro použití v exteriéru, bude impregnované. Není potřeba ho 
chránit proti povětrnosti. Bude skladováno v hráních (s proklady) do výšky max 2,5m (desky). 
Dřevěné hranoly (pochozí plocha) budou přepravovány jeřábem přímo z valníku na místo určení.  
 Betonové kotvící bloky - Budou uloženy na prokladech, kde spodní bude min výšky 300 mm, 
mezilehlé proklady budou min. výšky  100 mm. Budou skladovány max. do výšky 1,8 m. 
 Pryžové podložky – budou skladovány v původních obalech v uzamykatelném skladě. 
 Zábradlí – bude skladováno v uzamykatelném skladě. 
 Prvky kanalizace - bude skladováno v uzamykatelném skladě. 
 Ostatní drobný materiál – veškeré šrouby, kotvy apod. budou skladovány v regálech 
v uzamykatelném skladě. 
 Pro skladování tep. izolace bude využit prostor budovy C v JV části. 
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4.4. Pracovní podmínky 
 Pracovní doba je určena od 6:00 do 15:00.  
 Přístupová cesta na staveniště je z ulice Údolní. Na staveništi je zřízena přípojka vody, 
elektrické energie a kanalizace. Základní hygienické podmínky budou zajištěny hygienickými 
buňkami s fekálními tanky. Na staveništi budou zřízeny i buňky pro kancelář stavbyvedoucího, mistrů 
a šatny. 
4.4.1 Povětrnostní podmínky 
 Práce musí být přerušeny za snížené viditelnosti (viditelnost menší než 30 m), při větru 
přesahujícím rychlost 11 m/s a při dešti či sněžení. Při teplotách vyšších jak 30°C musí 
zaměstnavatel zajistit dostatečný přísun tekutin a při teplotách vyšších jak 36°C mají pracovníci 
nárok na bezpečnostní přestávky. Při teplotách nižších jak 4°C musí být pracovníci vybaveni teplým 
oblečením, při teplotách nižších jak -10°C doporučuji práce přerušit vzhledem k BOZP. 
 Práce s tepelnou izolací a hydroizolací je teplotně omezena na +10°C hydroizolace (max 
povrchová teplota 70°C), penetrační nátěr lze provádět při teplotách 5-35°C a tepelná izolace 5-
26°C (max povrchová teplota nesmí přesáhnout 80°C). 
4.4.2 Instruktáž pracovníků 
 Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění. 
S používáním ochranných prostředků a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti při práci na 
staveništi. Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 
předpisy, se kterými bude předem seznámena. Pracovníci jsou povinni na pracovišti nosit ochrannou 
přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv. Musí vykonávat práci ve své kvalifikaci, 
popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. 
4.5. Složení pracovní čety 
Profese    Počet pracovníků 
Mistr izolatér     1 
Izolatér     4 
Zámečník     2 
Tesař      1 
Pomocný dělník    4 
Jeřábník     1 
Vazač      1 
Řidič vysokozdvižného vozíku  1 
Řidič nákladního automobilu   2 
Řidič užitkového vozu   1 
4.5.1 Kvalifikace jednotlivých profesí 
Mistr: – minimální dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou + praxe v oboru 
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Izolatér: – minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem stavebního směru, 
certifikát k provádění tepelných izolací či hydroizolací. 
Zámečník: – minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem v oboru zámečník 
Tesař: – minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem v oboru tesař 
Pomoc. dělník: – minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem stavebního směru 
Jeřábník: – jeřábnický průkaz skupiny B (věžové jeřáby) 
Vazač: – vazačský průkaz typu A 
Řidič vysokozdvižného vozíku:  – řidičský průkaz na motorový VZV třídy II. skupiny W1 (VZV se 
spalovacím motorem a s nosností pod 5 t). 
Řidič nákladního automobilu: – Valník Volvo – řidičský průkaz skupiny C+E, profesní průkaz 
Nosič kontejnerů Avia: – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz 
Řidič užitkového vozu: – řidičský průkaz skupiny B 
4.6. Pracovní postup 
4.6.1. Montáž ochranného zábradlí 
 Před započetím prací na střeše bude na střeše zřízeno ochranné zábradlí o min výšce 1,1 m 
s dolní bezpečnostní lištou. V závislosti na výšce volného pádu bude vybaveno střední tyčí. Viz bod 
č. 9 Bezpečnost práce. Toto zábradlí bude ukotveno na stávajícím bednění stropu. Montáž musí 
provádět kvalifikovaný pracovník.  
 
4.6.2. Příprava podkladu 
 Před započetím betonáže bude zkontrolován povrch a rovinnost stropní konstrukce, viz bod 
č. 8 Kontrolní a zkušební plán pro vybranou etapu a bude připraveno bednění prostupů. Veškeré 
elektroinstalace budou vedeny v PVC chráničkách. 
Obr. 21 Montáž lešení 
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 Betonáž lehčeného betonu bude provedena v tl. 60 mm. Max. výška betonování je 1,5 m. 
 Lehčený beton bude opatřen penetračním nátěrem. Podklad musí být zbaven všech nečistot, 
hlavně zbaven prachu. K tomuto účelu poslouží motorový fukar. Povrch betonu by neměl vykazovat 
výchylky větší jak 5 mm na 2 m lati. Vlhkost betonu před pokládkou asf. pásů by neměla přesáhnout 
6%. Pro vyschnutí penetračního nátěru se doporučuje technologická přestávka 4 hod, ideálně 24 
hod.  
4.6.3. Pokládka asf. pásů 
 Povrch musí být rovný, napenetrovaný a vyschlý (viz předchozí bod). Asfaltový pás bude 
plnoplošně lepený k podkladu. Pásy se kladou proti směru stékání vody, či-li od nejnižšího místa 
k nejvýše položenému. Při montáži samolepících pásů, porozvinutí rolí, a po jejich srovnání do 
správné polohy, po sejmutí krycí folie dojde k přilepení pásů k čistému suchému podkladu. Dbáme 
na dodržení přesahů min 80 mm v podélném spoji a min 100 mm v příčném spoji. U jednovrstvých 
pásů výrobce doporučuje natavit příčné i podélné přesahy. Dodržujeme T vazbu – nesmí se 
v jednom bodě sbíhat 4 pásy. V oblasti příčného přesahu se jednovrstvý samolepící pás nesmí při 
stahování folie přilepit na vedlejší pás, tzn. pás se nesmí bez separační folie položit až do konce. 
Sejmutí separační folie u konce role  se musí provádět opatrně, konec role přidržet nepřilepený a 
neprodleně provést opatrné nahřátí přesahu horkovzdušným agregátem. Při teplotách vzduchu 
vyšších jak 25 °C se samolepící pásy po sejmutí separační folie většinou přilepí k podkladu tak 
dobře, že provedení přesunu pásu a případná oprava v jejich umístění není prakticky možná. V rohu 
atiky je nutné použít atikové náběhové klíny. Pás bude vytažen 150 mm na atiku. 
4.6.3 Pokládka spádových klínů 
 Vrstva spádových klínu je navržena jako volně ložená a zajištuje spád 2%. Jsou navrženy 
klíny z EPS 100S. Podklad musí být rovný a bez nečistot, které by následně mohly poškodit vrstvu 
asfaltových pásů. Desky budou kladeny dle kladečského plánu. Pro osazení střešní vpusti bude 
v místě vtoku vyříznut otvor. Desky je vhodné chránit proti povětrnosti např. položením plachty 
a následným přitížením. Tímto chráníme desky nejen před UV zářením, ale i zabraňujeme 
odfouknutí desek. Desky je takto nutné chránit i při přerušení prací. 
 Současně může být prováděna pokládka spádových klínů na atice. Spád je 2% a budou 
použity spádové klíny EPS 100S. Tyto klíny budou plnoplošně lepeny k podkladu. Jedna tuba lepidla 
vystačí na cca 15 m2. 
4.6.4 Pokládka 2. vrstvy tepelné izolace 
 I druhá vrstva je navržena jako volně ložená z EPS 100S. Pro pokládku platí stejná pravidla 
jako v bodě 4.6.3. Dále je nutné desky klást tak, aby vznikala převazba (T spoj). Opět budou 
vyříznuty otvory pro osazení střešní vpusti.  
4.6.5 Položení 1. vrstvy geotextilie 
 Geotextilie je navržena jako separační vrstva, bude použita geotextilie o gramáži 200g/m2. 
Vrstva je volně ložena s přesahy 300 mm. Konce budou vytaženy o 450 mm na atiku. Opět budou 
vyříznuty otvory pro osazení střešní vpusti.  
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4.6.6 Položení folie EPDM 
 Hydroizolace bude dodána jako velkoformátová plachta. Budou použity celkem 3 kusy folie 
o rozměrech 9,15×30,5 m. Tím se omezí riziko nedostatečného přelepení spojů. Před položením je 
opět nutné zkontrolovat povrch, zda se na něm nenachází nečistoty. Folii je nutné rozvinout 
a důkladně urovnat. Spoje budou přelepeny páskou QuickSeam a jednotlivé kusy folie budou 
s přesahem min 100 mm. Konce budou vytaženy 570 mm na atiku. Konce budou ukončeny na 
cementotřískové desce a ,,přeplátovány“ přířezem z EPDM folie s přilepením. Opět budou vyříznuty 
otvory pro osazení střešní vpusti. Je nutné dbát na správné provedení detailu u vpusti.  
4.6.7 Položení 2. vrstvy geotextilie 
 Viz bod 4.6.4. Vytažení na atiku je 570 mm.  
4.6.8 Položení ochranné vrstvy 
 Jako ochranná vrstva je navržen EPS 100S v tloušťce 60 mm. Postup práce je shodný 
s bodem 4.6.3. 
4.6.9 Položení 3. vrstvy geotextilie 
 Viz bod 4.6.4. Vytažení na atiku je 490 mm.  
4.6.10 Položení nopové folie 
 Je navržena nopová folie s výškou nopů 25 mm. Bude sloužit jako drenážní a akumulační 
vrstva. Pásy budou kladeny s přesahem 2 řad a zatlačeny do sebe. Opět budou vyříznuty otvory pro 
osazení střešní vpusti.  
4.6.11 Položení filtrační geotextilie 
 Bude použita geotextilie o gramáži 150g/m2. Viz bod 4.6.4. Vytažení je 390mm na atiku. 
4.6.12 Osazení atikové lišty 
 Atiková lišta bude z L úhelníku 120/120/5 mm á 2m. Bude volně ložena a přitížena kačírkem. 
Bude vyčnívat 45 mm nad terén.  
4.6.13 Osazení kotevních bloků, bodů a zábradlí 
 Na střeše bude osazeno celkem 47 betonových kotevních bloků o rozměrech 1000×500×120 
mm. Do těchto bloků se bude kotvit trubkové zábradlí z pozinku pomocí kotevních plechů a šroubů 
do betonu. Výplet mezi sloupky bude z nerez sítě.  
Do těchto bloků bude na východní straně kotveno 11 kotvících bodů pomocí kotevní desky, šroubů 
do betonu a chemických kotev. 
 Betonové bloky budou vyrovnány do vodorovné roviny pomocí pryžových desek.  
4.6.14 Rozprostření substrátu a kačírku 
 Bude provedeno rozprostření substrátu v požadované tloušťce (140-300mm). Horní líc 
střechy má být ve výšce 9,850 m nad projektovaný počátkem.  
 V místě střešních vpustí budou osazeny nerezové šachty, které z vnější strany budou 
obaleny geotextilii a vysypány říčním kamenivem frakce 16/22.  
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 V místě atik bude vysypán kačírek, kamenivo frakce 16/22.  
4.6.15 Osazení pochozích hranolů 
 Na dvou místech střechy budou osazeny dřevěné pochozí hranoly 160/160 mm. Tyto hranoly 
budou předem naimpregnovány. Budou osazeny dle projektové dokumentace. Budou se osazovat 
do kladecí vrstvy kameniva jehož tloušťka bude 45 – 170 mm. Frakce kameniva je 16/22.  
 
Postup práce je sepsaný pro část 1. budovy C. Pro část 2. a schodiště je postup shodný, liší se 
pouze skladba vrstev.  
Část 2.:  Substrát vícevrstvý intenzivní    300 mm 
  Zásyp zeminou     130-285 mm 
  Filtrační geotextilie 150 g/m2    2 mm 
  Drenážní a akumul. Vrstva nopová folie  25 mm 
  Separační geotextilie 200g/m2   2 mm 
  Hi kaučuková folie EPDM    1,5 mm 
  Separační geotextilie 200g/m2   2 mm 
  Lehčený beton plněný recyklovaným 
  polystyrénem, spád 2%    20-175 mm 
  ŽB stropní deska 
 
 
V místě schodiště: Modřínové fošny hoblované   30 mm 
   Modřínové trámky na podložkách  30-80 mm 
   Ochranná pryž z EPDM   3 mm 
   Hi kaučuková folie EPDM   1,5 mm 
   Ti z desek EPS 100S    180 mm 
   Ti spádové klíny, 2%    20-70 mm 
   Asfaltové pásy s AL vložkou   3,5 mm 
   Asfaltový penetrační nátěr   - 
   ŽB stropní deska 
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 V prostoru schodiště bude hydroizolace vyvedena min 150 mm nad plánovanou finální 
vrstvu.  
4.7 Stroje a pracovní pomůcky 
4.7.1 Velké stroje a mechanismy 
Mobilní jeřáb Liebherr MK 63, autodomíchávač Schwing Stetter na podvozku Iveco Trakker, valník 
Volvo FE 320 s hydraulickou rukou a valníkovým přívěsem, užitkový vůz Iveco Daily 35C11V, VZV 
Linde H 30, stavební výtah Geda 500 Z/Zp. 
Viz bod č. 7 Návrh strojní sestavy 
4.7.2 Elektrické stroje a nářadí    
 Motorový fukar Honda HHB 25, vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200, akuvrtačka Bosh, 
příklepová vrtačka Narex EVP 13., Svařovací automat LEISTER Varimat V 
 
4.7.3 Potřebné nářadí a pomůcky 
 Tesařská tužka, přítlačný váleček, kladivo, nůž na řezání polystyrénu, malířský váleček na 
penetrační nátěr … 
4.7.4 Měřící pomůcky 
 Nivelační přístroj, vodováha, úhelník, skládací metr, pásmo,.. 
4.7.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovní oděv, obuv s pevnou podrážkou a špicí, obuv s hladkou podrážkou při pokládce 
hydroizolací, přilba, pracovní rukavice. 
Obr. 22 El. stroje a nářadí 
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 Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky: ochranné brýle, pevná obuv, 
výstražná vesta. 
4.8 Kontrola kvality 
4.8.1 Vstupní kontrola 
 Vstupní kontrola proběhne před započetím prací za přítomnosti stavbyvedoucího (případně 
mistra) a technického dozoru investora. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Jednotlivé vstupní kontroly: 
1. Kontrola projektové dokumentace, SOD a dalších dokumentů 
2. Kontrola připravenosti staveniště 
3. Kontrola ochrany zeleně 
4. Kontrola připravenosti pracoviště 
5. Kontrola dodaného materiálu 
6. Kontrola dopravy a skladování materiálu 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontroly bude provádět stavbyvedoucí nebo mistr, vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
7. Kontrola klimatických podmínek 
8. Kontrola způsobilosti dělníků 
9. Kontrola strojů a pomůcek 
10. Kontrola ochranného zábradlí 
11. Kontrola podkladu 
12. Kontrola penetračního nátěru 
13. Kontrola provedení parozábrany 
14. Kontrola provedení spádové vrstvy 
15. Kontrola provedení 2. vrstvy T.i. 
16. Kontrola chránění konstrukce proti povětrnosti 
17. Kontrola správného provedení hydroizolace EPDM folii 
18. Kontrola osazení střešní vpusti 
19. Kontrola osazení kotevních bloků a kotevních bodů 
20. Kontrola osazení zábradlí 
21. Kontrola správného provedení vrstev na atice 
22. Kontrola správného položení ostatních vrstev 
23. Kontrola demontáže zábradlí 
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4.8.3 Výstupní kontrola 
24. Kontrola kompletnosti a způsobu provedení 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Výstavbu je nutné provádět v souladu s následujícími zákony, vyhláškami,... 
- Zákon č. 289/2015 Sb. Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (+ přepis 88/2016 Sb.) 
- Nařízení vlády č. 136/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (+ přepis 62/2002 Sb.) 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prostředí. 
 Viz bod č. 9 Bezpečnost práce řešené etapy 
4.10 Nakládání s odpady 
 V průběhu realizace lze očekávat krátkodobě zvýšené zatížení hlukem v pracovní době 
určené pro výstavbu objektu, a to od 6:00 do 15:00. V průběhu stavebních úprav se nepředpokládá 
nadlimitní vznik vibrací ani při následném provozu. Přilehlé komunikace budou kontrolovány 
stavbyvedoucím a při případném znečištění sjednaná náprava. 
 Na staveništi budou přistaveny kontejnery na tříděný odpad, které budou dle potřeby 
odváženy. Nakládání s odpady bude řešeno podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (+ přepis 
223/2015 sb.) a podle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. katalog odpadů. 
Tab. 2 Tabulka předpokládaných odpadů: 
Typ odpadu Označení odpadu dle 
katalogu 




20 03 01 Odvoz na skládku 200 kg 
Beton 17 01 01 Odvoz na skládku 290 kg 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod č 
170301 
17 03 02 Odvoz na skládku 300 kg 
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Železo a ocel 17 04 05 
Odvoz na skládku / 
recyklace 
<100 kg 
Plasty 17 02 03 Odvoz na skládku <100 kg 
Plastové obaly 15 01 02 Recyklace <100 kg 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 
nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 
15 01 10 Odvoz na skládku <100 kg 
Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 
17 05 04 Recyklace 990 kg 
Papír a lepenka 19 12 01 Recyklace <100 kg 
4.11 Použité zdroje 
 Zdroje jsou uvedeny ve výčtu použité literatury na konci práce
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5.1 Identifikační údaje 
5.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní 
Místo stavby:    Údolní 33, Brno – město, 602 00 
Celková plocha pozemku:  2 897,5 m2 
Zastavěná plocha:      489,0 m2 
Obestavený prostor:   4 320,8 m3 
Pozemky:    727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2,  
5.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno:    Nadace Partnerství 
Adresa:    Údolní 33, Brno 602 00 
Kontakt:    Miroslav Kundrata 
    tel: +420 515 903 111 
    e-mail: miroslav.kundrata@nap.cz 
5.1.3 Údaje o dalších účastnících výstavby 
Generální projektant:  PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o 
- Adresa:    Františka Křížka 1, 170 00, Praha 7 
- IČO:     271 184 36 
- Zástupce:    Ing. Arch. Adam Halíř 
- Kontakt:    tel: +420 222 365 002 
     E-mail: adam.halir@projektil.cz 
Generální zhotovitel:   Skanska a.s. 
- Adresa:   Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín 
- Kontakt:   tel: +420 267 095 777 
Projektant stavební části:  DELTAPLAN s.r.o. 
- Adresa:   Jankovcova 53, Praha 7 
- Kontakt:   tel: +420 234 602 713 
- Odpovědné osoby:  Ing. Petr Kniha 
    Ing. Michal Walla 
Vytápění / VZT:   Techorg s.r.o 
- Adresa:   Havlova 1113/12, Praha 6 
- Kontakt:   tel: +420 725 349 334 
- Odpovědné osoby:   Ing. Ondřej Hlaváček 
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    Ing. Zdeněk Matějovský 
    Ing. Pavel Šafránek 
    Ing. Jiří Beran 
Statika:    HSD statika s.r.o. 
- Adresa:   Šaldova 34, Praha 8 – Karlín 
- Kontakt:   tel: +420 222 314 789 
- Odpovědné osoby:   Ing. Jiří Houra 
    Ing. Petr Kohout 
Požární ochrana:   AMPENG s.r.o. 
- Adresa:   Štěrboholská 1434/102a, Praha 10 – Hostivař 
- Kontakt:    tel: +420 271 751 708 
- Odpovědná osoba:  Ing. František Buršík 
Elektro – silno/slaboproud: MINET ELEKTRO s.r.o. 
- Adresa:   Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař 
- Kontakt:   +420 281 017 259 
- Odpovědné osoby:  Ing. Jiří Pavlovský 
    Ing. Jan Gregořica 
Komunikace:    ATELIER VIA 
- Adresa:   Belgická 394/23, Praha 2 
- Kontakt:   +420 222 522 694 
- Odpovědná osoba:  Ing. Jan Špilar 
Zásady organizace výstavby:DELTAPLAN s.r.o. 
- Odpovědné osoby:  Ing. Zdenka Hejduková 
    Bc. Barbora Návesníková 
Rozpočty:   Vlastimil Střelba 
- Kontakt:   tel: +420 272 937 140 
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5.1.4 Členění stavby 
SO-01 Objekt poradenského centra (budova C) 
SO-02 Zahrada 
SO-03 Oplocení 
SO-04 Opěrné zdi 
SO-05 Drobná architektura a herní prvky 
SO-06 Terasa a venkovní schodiště nad parkovištěm 
IO-01 Přípojka vodovodu 





IO-07 Přípojka optického kabelu 
5.1.5 Obecné informace o stavbě 
 Staveniště se nachází v zastavěném území Brno – město na ulici Údolní. Celková výměra 
pozemku je 2897,5 m2 a zastavěná plocha je 489,0 m2. Jedná se o parcely: č. 727/1, 728/1, 728/2, 
728/3, 728/4, 730/1, 731/2, k. ú Brno – město. Sousední parcely: č:  
- 725, 726, 721– vlastnické právo: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Špokova 
321/12, Malá Strana, 11800 Praha 1 
- 729 – vlastnické právo: soubor vlastníků (viz katastr nemovitostí) 
 Novostavba je zhruba obdélníkového tvaru s třemi nadzemními podlažími a plochou 
vegetační střechou. Ze svahu na jižní straně objektu je možné volně přejít na střechu budovy. 
Fasáda bude řešena jako dřevěný rošt, který bude sloužit jako nosná konstrukce pro popínavé 
rostliny.  
 Budova je navržena jako třípodlažní železobetonový skelet s ŽB stropy a založena na ŽB 
desce. Příčky jsou vyzděny z nepálených cihel a omítnuty hliněnou omítkou. Schodiště je 
železobetonové monolitické s kaučukovou povlakovou podlahovinou. Fasáda je tvořena dřevěným 
roštem, který bude sloužit jako nosná kostra pro popínavé rostliny. Výrazným prvkem fasády jsou 
vnější stínící žaluzie. Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová s kombinovanou skladbou 
vrstev. 
5.1.6 Informace o procesu 
 Na ŽB stropní konstrukci je navržena vrstva lehčeného betonu v tloušťce 60mm pro rozvod 
elektroinstalací. Beton je plněný recyklovaným odpadním polystyrénem. Na vrstvě lehčeného betonu 
je navržena parozábrana, ta bude sloužit i jako provizorní hydroizolace při dané fázi výstavby. Jako 
parozábrana je zvolen asfaltový pás Parabit AL+V S35. Na ní bude spádová vrstva (tepelně izolační) 
ze spádových klínů EPS 100S, jako druhá vrstva tepelné izolace je navržena izolace EPS 100S. Na 
 88 
ní leží separační geotextilie a hydroizolační vrstva z kaučukové folie EPDM. Hydroizolační vrstva je 
chráněna další vrstvou geotextilie a vrstvou extrudovaného polystyrénu. Jako další vrstva je 
navržena separační geotextilie, drenážní a akumulační vrstva PE nopová folie a filtrační geotextilie. 
Finální vrstvu tvoří substrát intenzivní s případnou vrstvou podkladního kameniva frakce 16/32 
a dřevěné pochozí hranoly. 
 Hydroizolační vrstvy budou napojeny na střešní vpusti a tak bude dešťová voda svedena 
pomocí dešťových svodů do akumulační jímky.  
 Atika je navržena jako skrytá s vloženým břitem z ocelového plechu po celé délce atiky. 
Součástí střešní konstrukce jsou i kotevní prvky pro kotvení zábradlí. Zábradlí bude provedeno jako 
dřevěné madlo nasazené na ocelovém profilu a osazené na ocelové trubkové konstrukci sloupků. 
Mezi sloupky bude lankový výplet.  
 Další část střešní konstrukce tvoří vstup na střechu z 3.NP. Schodiště a podesty budou 
z masivních dřevěných fošen.  
5.2 Připravenost staveniště, převzetí a příprava stavby 
5.2.1 Připravenost staveniště 
 Vjezd na staveniště je umožněn ze sousedních parcel z ulice Údolní. Staveniště bude 
opoceno mobilním průhledným oplocením výšky 2m. Vjezd na staveniště bude opatřen 
uzamykatelnou bránou a opatřen tabulkou o zákazu vstupu nepovolaným osobám. U vjezdu na 
staveniště se nachází buňka stavbyvedoucího, buňky hygienické, šatny a sklad materiálu. 
Vnitrostaveništní komunikace je ze stavebního recyklátu a po dokončení stavby bude odstraněna. 
Plocha pro skládku materiálu bude ze stavebního recyklátu, při skladování těžších materiálů je 
zapotřebí použít např. silniční panely. 
 Na staveništi budou zhotovena odběrná místa pro elektrickou energii a vodu. Před započetím 
výstavby bude zapsán stav elektroměru a vodoměru. Elektrická energie bude zajištěna ze 
staveništního rozvaděče napojeného z elektroměrové skříně v objektu A. Zásobování vodou bude 
hlavně pro hygienické potřeby a ošetřování betonu. Před zahájením výstavby bude zhotovena 
odbočka ze stávající vodovodní přípojky vodovodu objektu B. Bude ukončena hydrantem s měřením 
spotřeby. Hygienické buňky budou napojeny na fekální tank s integrovaným schodištěm.  
6.3. Návrh zařízení staveniště 
Pro návrh sociálních a provozních zařízení byly uvažovány počty pracovníků: 
Profese    Počet pracovníků 
Stavbyvedoucí    1 
Mistr izolatér     1 
Izolatér     4 
Zámečník     2 
Tesař      1 
Pomocný dělník    4 
Jeřábník     1 
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Vazač      1 
Řidič vysokozdvižného vozíku  1 
Řidič nákladního automobilu   2 
Řidič užitkového vozu   1 
Celkový počet pracovníků pro danou etapu: 19 osob.  
6.3.1. Kanceláře 
Buňka stavbyvedoucího 
Požadavek na plochu pro kancelář stavbyvedoucího je 5-20 m2. Byla zvolena buňka OK02B 
o ploše 14,76 m2. Pozice buňky B1 je označena na P01 - výkres zařízení staveniště. 
- Označení na výkrese: B1 
- Typ:   OK02B 
- Rozměry (d×š×v):  6055×2435×2820 mm 
- Hmotnost:   2500 kg 
- Dveře (š×v):  800×1970 mm  
- Okna (š×v):  2 Ks, 900×1200 mm (opatřeno pozinkovanou mříží) 
- Elektroinstalace: 3x400/240V 
- Vytápění:  Ano 
  
Obr. 23 Buňka OK02B 
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Buňka mistra: 
 Požadavek na plochu pro kancelář mistra je 8-12 m2. Byla zvolena buňka OK01 o ploše 14,76 
m2. Pozice buňky B2 je označena na P01 - výkres zařízení staveniště. 
 
- Označení na výkrese: B2 
- Typ:   OK1 
- Rozměry (d×š×v):  6055×2435×2820 mm 
- Hmotnost:   2500 kg 
- Dveře (š×v):  800×1970 mm  
- Okna (š×v):  1 Ks, 900×1200 mm (opatřeno pozinkovanou mříží) 
- Elektroinstalace: 3x400/240V 
- Vytápění:  Ano 
6.3.2.  Hygienická zařízení a šatny 
Šatny a sprchy jsou navrženy na 18 osob. Požadavek na šatny je 1,25 m2 na osobu 
(1,25×18 = 22,5 m2), požadavek na umývárny je 1 umývadlo na 10 os a 1 sprcha na 15 osob. 
Z požadavků vyplývá, že jsou zapotřebí min 2 umývadla a min 2 sprchy.  
Pro tyto potřeby bude navržena kontejnerová sestava složená z buněk OK01 (viz předchozí), 
OK03 a upravená SAN20. Tyto buňky budou řešeny tak, aby byl umožněn plynulý průchod 
z šaten do sprch a zpět.  
Hygienické buňky budou napojeny na fekální tanky s integrovaným schodištěm.  
Obr. 24 Buňka OK01 
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- Označení na výkrese: B3 
- Typ:   OK1+OK03+SAN 20 
- Rozměry (d×š×v):  3× 6055×2435×2820 mm 
- Hmotnost:   á 2500 kg 
Obr. 25 Fekální tank 
Obr. 26 Buňka OK03 
Obr. 27 Buňka SAN20 
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- Dveře (š×v):  2 Ks 800×1970 mm (venkovní) 
    2 Ks 800×1970 mm (vnitřní) 
    2 Ks 600×1970 mm (vnitřní) 
- Okna (š×v):  3 Ks, 900×1200 mm (opatřeno pozinkovanou mříží) 
    1 Ks 600×600 mm (opatřeno pozinkovanou mříží) 
- Elektroinstalace: 3x400/240V 
- Vytápění:  Ano 
 
6.3.3. Sklady 
Pro skladování materiálu a nářadí bude sloužit uzamykatelný sklad. Pro tento účel je navržena 
buňka SK 2×20 o ploše 29,55 m2.  
  
- Označení na výkrese: B4 
- Typ:   SK 2×20 
- Rozměry (d×š×v):  6055×4880×2600 mm 
- Hmotnost:   3700 kg 
- Dveře (š×v):  2300×2350 mm (ocelová s tyčovým zavíráním) 
- Elektroinstalace: Ne 
Obr. 28 Buňka SK 2×20 
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6.3.4. Skládky 
Pro skladování materiálu na staveništi jsou navrženy skládky S1 a S3, pro umístění kontejnerů 
na odpad. Skládka materiálu S1 je ze silničních panelů 2000×3000 mm, bude sloužit především pro 
skladování materiálu v Big bag pytlech. Skládky S2 a S2 budou ze stavebního recyklátu. Všechny 
skládky budou odvodněné. Poloha skládek je vyznačena na výkrese P01 Zařízení staveniště. 
 
6.3.5. Komunikace 
Staveništní komunikace bude tvořena stavebním recyklátem o tl. 150 mm, který bude zhutněn. 
Ověření průjezdnosti je ve výkrese P03 Ověření dopravy na staveništi. Rozměry a poloha je 
vyznačena na výkrese P01 Zařízení staveniště. Pod mobilním jeřábem jsou navrženy silniční panely 
o rozměrech 2000×3000 mm pro roznesení zatížení.  
Po dokončení výstavby budou komunikace odstraněny.  
Obr. 29 Schéma skladování materiálu 
 94 
6.3.6. Oplocení 
Staveniště bude oploceno mobilním průhledným oplocením o výšce 2 m. Bude využito i stávající 
oplocení. Pro vjezd na staveniště bude sloužit uzamykatelná brána o šířce 5 m. Na bráně budou 
bezpečnostní cedule viz bod 9 Bezpečnost práce.  
Rozměr pole je 3 472 x 2 000 mm. 
 
6.3.7. Parkoviště 
Parkovat bude možné v areálu poradenského centra. V době provádění přípojek bude 
umožněno parkování na sousedním pozemku (parcela č. 723). Pro účely stavby budou vyhrazená 
4 parkovací místa.  
  
Obr. 30 Oplocení 
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6.4. Nasazení strojů 
Tab. 3 Nasazení strojů 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Autodomíchávač                 
Mobilní jeřáb                 
Výtah                 
VZV                 
Nák. auto - 
valník  
                
Svařovací 
automat 
                
 
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Autodomíchávač                 
Mobilní jeřáb                 
Výtah                 
VZV                 
Nák. auto - 
valník  
                
Svařovací 
automat 
                
 
 33 34 35 36 37 38 39 40 
Autodomíchávač         
Mobilní jeřáb         
Výtah         
VZV         
Nák. auto - 
valník  
        
Svařovací 
automat 








6.5. Zdroje pro stavbu 
6.5.1. El. energie pro staveništní provoz 
Tab. 4 El. energie pro staveništní provoz - stroje 
Stroj Příkon [kW] Počet Celkem 
Mobilní jeřáb 35,5 1 35,5 
Stavební výtah 5,5 1 5,5 
Příklepová vrtačka 1,1 2 2,2 
Svařovací automat 4,6 1 4,6 
Celkový příkon                                                                                                           47,8 kW 
 
Tab. 5 El. energie pro staveništní provoz - buňky 




5 a 2 0,352 




3 a 2 8,5 
Celkový příkon                                                                                                             18,85 kW 
Potřebný příkon el. energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
P= 1,1 * {[( 0,5*47,8+0,8*18,85 ) 2 ] + [ (0,7*47,8) 2 ]}0,5 
P= 56,51 kW 
6.5.2. Voda pro staveništní provoz 
Tab. 6 Voda pro staveništní provoz 
Spotřeba vody 
Účel Množství/ M.J. M.J. Množství 
Ošetřování betonu 120 l/m3 31,6 m3 3792 l 
Hygienické účely 45 l/os. 19 os.  855 l 
Celkové množství                                                                                          4647 l 
Qn = (Pn1*Kn + Pn2*Kn ) / (t * 3600)  
Qn =(3792*1,5 + 855*2,7) / (8*3600) 
Qn =0,28 l/s => DN 20 
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu  
t – doba odběru (8 hod) 
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6.6. Skladování materiálu 
V uzamykatelném skladě bude skladováno: penetrační nátěr, asf. pásy, geotextilie, 
kačírková lišta, kotevní body, veškeré součásti střešních vtoků, nopová folie, doplňkový materiál a 
nářadí. 
 Na skládce S1 budou skladovány pytle big bag a kotevní bloky. Řezivo bude skladováno na 
skládce S3.  
 Pro skladování tepelné izolace budou využity nově vybudované prostory objektu C na JV 
straně.  
6.7. Řešení dopravních tras 
Viz bod č. 2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
6.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během výstavby budou dodržovány především tyto předpisy: 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, 
 - nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. zařízení, 
přístrojů a nářadí (+ přepis 62/2002 Sb.) 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP (+ 136/2016, kterým 
se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních  požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
 Podrobný výpis předpisů, rizik a jejich opatření v rámci BOZP je v části 9 Bezpečnost práce. 
6.9. Ochrana životního prostředí 
 Při provádění etapy zastřešení je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. 
Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Nepředpokládá se manipulace 
s nebezpečným materiálem.  Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby 
neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na 
zpevněných plochách, doporučuje se použití okapových van. 
 Na staveništi budou umístěny kontejnery na odpad na skládce S2. Zde bude jeden kontejner 
na stavební odpad a kontejnery na tříděný odpad.  
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Kontejner na stavební odpad:    Kontejnery na tříděný odpad (směsný, 
        plast,papír): 
- objem 3 m3       - objem 1100 l 
- rozměry 3800x2000x580 mm    - 1320×1210×1455 mm 
- dvoukřídlá vrata 
- kotevní prvky v čele kontejneru 
- 2x odvalovací rolna 
 
  
Obr. 41 Kontejner na stavební odpad 
Obr. 32 Kontejner na tříděný odpad 
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Tab. 2  Tabulka předpokládaných odpadů 
Typ odpadu Označení odpadu dle 
katalogu 




20 03 01 Odvoz na skládku 200 kg 
Beton 17 01 01 Odvoz na skládku 290 kg 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod č 
170301 
17 03 02 Odvoz na skládku 300 kg 
Dřevo  17 02 01 
Odvoz na skládku / 
recyklace 
<100 kg 
Železo a ocel 17 04 05 
Odvoz na skládku / 
recyklace 
<100 kg 
Plasty 17 02 03 Odvoz na skládku <100 kg 
Plastové obaly 15 01 02 Recyklace <100 kg 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 
nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 
15 01 10 Odvoz na skládku <100 kg 
Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 
17 05 04 Recyklace 990 kg 
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7.1 Jeřáb Liebherr MK 63 
 Jeřáb Liebherr MK 63 bude použit nejen pro etapu zastřešení, ale i pro celou 
výstavbu.  
 
Tab. 7 Technické údaje jeřábu 
Max nosnost při vyložení 36 m 1 800 kg 
Max přepravní šířka 2,75 m 
Max přepravní délka 13,72 m 
Max přepravní výška 4,0 m 
Rozměry zapatkování 7,14×6,9 m 
Příkon 35,5 kW 
Elektrické napájení 380 – 480 V 
Obr. 33 Mobilní jeřáb Liebherr MK 63 
Obr. 34 Únosnosti jeřábu 
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 Jeřáb mám při vyložení 36 m únosnost 1800 kg. Nejtěžší břemeno je zároveň i 
nejvzdálenější. Jedná se o pytel big bag o hmotnosti 1500 kg, k jehož ,,uložení“ bude 
zapotřebí vyložení ramene 36 m. VYHOVUJE 
 Nejbližší břemeno se nachází 1,3 m od okraje střechy, tj. 4,1 m od osy věže. 
Nejbližší břemeno nesmí být blíže jak 3,5 m od osy. VYHOVUJE 
 Nejnižší bod háku se nachází ve výšce 14,6 m, tudíž výška budovy + výška 
zavěšeného břemene nesmí přesahovat tuto výšku. Výška řešeného objektu je 9,85 





7.2 Valník s hydraulickou rukou 
 Valník Volvo FE 320 s hydraulickou rukou HIAB X-CL 8 - 3 bude použit především 
pro přepravu materiálu na paletách.  
Tab. 8 Technické údaje valníku 
Hmotnost včetně valníku a h. ruky 28 t 
Délka vozidla 7960 mm 
Šířka vozidla 2500 mm 
Výška vozidla (i s hydr. rukou) 2890 mm 
Rozměry ložné plochy (d x š) 6550x2500 mm 
Rozvor kol 3500 mm 
Obrysový průměr otáčení 14400 mm 
Užitečná hmotnost  14 300kg 




Obr. 35 Valník Volvo 
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 Součástní bude i valníkový přívěs PV L 10. 
 
Tab. 8 Technické údaje valníkového přívěsu 
Celková délka 8 470 mm 
Celková šířka 2 500 mm 
Ložná délka 8 410 mm 
Ložná šířka 2 480 mm 
Celková hmotnost 10 000 kg 
Užitečná hmotnost 6 660 kg 
 
Hydraulická ruka HIAB X – CL 8 -3 – je umístěná za kabinou nákladního auta a bude 
sloužit k vykládání materiálu.  
Obr. 36 Valníkový přívěs 
Obr. 36 Hydraulická ruka 
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Tab. 9 Technické údaje hydraulické ruky 
Nosnost 7,3 tm 
Max pracovní tlak 31,5 MPa 
Max vyložení 8,9 m 




Obr. 37 Zatěžovací schéma hydraulické ruky 
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7.3 Užitkový vůz 
 IVECO Daily 35C11V, Furgon – bude sloužit pro přepravu menších strojů a 
pomůcek, případně i drobnějšího stavebního materiálu.  
Tab. 10 Technické údaje užitkového vozu 
Celková délka  5077 mm 
Celková výška (nenaložený) 2760 mm 
Max. šířka  1996 mm 
Rozvor kol 3000 mm 
Objem nákl. prostoru 9 m3  
Vnitřní výška nákl. prostoru 1900 mm 
Vnitřní délka nákl. prostoru 2600 mm 
Celková hmotnost vozidla 3500 kg 
Nosnost 1320 kg 
7.4 Vysokozdvižný vozík 
 LINDE H 30 D - DIESEL, 2008, kabina, BP – bude sloužit pro manipulaci 
s paletami na stavbě.  
 
Obr. 38 Užitkový vůz 
Obr. 39 Vysokozdvižný vozík 
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Tab. 11 Technické údaje VZV 
Nosnost 3000 kg 
Výška zdvihu 3600 mm 
Celková výška 2500 mm 
Celková šířka 1270 mm 
Pohon Diesel 
Hmotnost 4575 kg 
7.5 Stavební výtah 
 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP – bude sloužit pro vertikální dopravu materiálu a 
osob. 
Tab. 12 Technické údaje výtahu 
Nosnost 500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 
24 m/mi (náklad) 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
Rozměr klece 1600/1400/1100 mm (d/š/v) 
Zastavěná plocha 2x2,5 m 
Přeprava osob Ano 
Obr. 40 Stavební výtah Geda 
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7.6. Autodomíchávač Schwing Stetter 
 Pro dopravu betonu bude sloužit autodomíchávač Schwing Stetter o objemu bubnu 8 m3 na 
podvozku Iveco Trakker. 
Tab.13 Technické údaje autodomíchávače 
Celková délka 7 997 mm 
Celková šířka 2 550 mm 
Celková výška 3 700 mm 




Obr. 41 Autodomíchávač 
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11.1. Obecné informace 
Při výstavbě je nezbytně nutné dodržovat následující právní předpisy a nařízení. 
Snahou je zabránit škodám na majetku investora, zhotovitele i třetích stran a především 
zabránit újmu na zdraví pracovníků i třetích osob. Největší pozornost je třeba věnovat 
proškolení pracovníků (BOZP). O tomto školení je nutné sepsat protokol s podpisy všech 
zúčastněných.  
11.2. Ochrana zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností a orientace 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí vyhláška 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (příloha č. 2, 
odst. 4). Tyto podmínky jsou důležité při návrhu lávek pro pěší při realizaci přípojek. Na 
staveništi se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu 
v prostoru.  
Příloha č. 2:  
,,4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Při nedodržení průchozího prostoru podle bodu 1.0.24 této přílohy nebo při celé uzavírce 
se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně 
přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem 
přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce. Min rozměry 100 x 100 mm. 
4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 m 
a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve 
výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro 
pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.35. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
                                                     
4 1.0.2 Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních 
odstupů.  
5 1.1.3 Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 
 
Obr. 3 Symbol zařízení 
nebo prostoru pro osoby na 
vozíku 
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4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým 
postižením 
Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.106 přílohy 
č.1 k této vyhlášce.“  
11.3. Uspořádání a bezpečnost na staveništi z hlediska 
ochrany veřejných zájmů 
 Pro danou etapu jsou navrženy stroje, viz kap. 7 Návrh strojní sestavy, které 
nesmí zasáhnout na cizí pozemky a jeřáb nesmí zasahovat do korun stromů. Staveniště 
bude oploceno, ve dvoře bude staveniště odděleno od provozu budov A a B.  
 Výstavba bude prováděna dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu (novela 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby). Během výstavby musí být zachována dopravní 
obslužnost v dané oblasti. Provádění prací v ochranném pásmu podzemních  
inženýrských sítí bude prováděno ručně.  
 Po dobu výstavby je nutné provádět práce s ohledem na požární bezpečnost. To 
znamená, že bude přístupný hydrant a budou se dodržovat požární předpisy. Především 
při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování. Je nutné dodržovat pokyny 
výrobce.  
11.4. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán BOZP na staveništi. 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, především §2 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, §3 – 
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, §4 – požadavky na výrobní 
a pracovní prostředky a zařízení, §5 – požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy, §6 – bezpečnostní značky, značení a signály a §7 – rizikové faktory pracovních 
podmínek a kontrolovaná pásma. 
11.4.1. Přehled základních předpisů pro výstavbu: 
a) základní předpisy: 
- zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci (+ novela 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby) 
- zák. č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovně 
právních vztazích (+ přepis č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 
                                                     
6 1.2.10 Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro 
osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodící linie se neumisťují žádné překážky. 
Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku 
pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč 
zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky. Takto musí být zabezpečeny výkopy 
staveniště. 
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Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, …), 
b) dozor nad BOZP: 
- zák. č. 338/2005 Sb., Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
- zák. č. 251/2005 Sb, o inspekci práce (+ přepis 88/2016 Sb. Zákon, kterým se 
mění zákon č. 309/2006 Sb, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). 
c) ochrana zdraví , hygiena práce, pracovní prostředí: 
 - nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 
d) pracovní úrazy 
 - nařízení vlády č. 201/2010 Sb., který se stanoví způsob evidence, hlášení 
a záznamy o úrazu, 
e) osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky: 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
 zaměstnanců při práci (+ 32/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů), 
f) bezpečnostní značky a signály: 
 - nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek 
a signálů, 
g) výrobky, stroje a zařízení: 
 - nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz 
 strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí (+ přepis 62/2002 Sb.) 
h) stavebnictví, stavby, stavební práce: 
 - vyhl. č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 
 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti 
 s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
(+ 136/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace 
a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
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i) požární ochrana: 
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (+ přepis č. 320/2015 Sb., zákon 
o hasičském záchranném sboru), 
j) hluk, vibrace a další důležité předpisy: 
- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, 
 - nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
 osobní ochranné prostředky, 
- vyhl. č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti (+ 
přepis č. 394/2003 Sb. kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti),  
 - vyhl. č. 73/2010 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti, 
 
11.4.2. Vybraná rizika, která mohou vzniknout na staveništi a opatření 
proti vzniku takových rizik: 
a) dle n. v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha 1 a 2. (a zároveň 136/2016, 
kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 
1) Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko:  
 Vstup nepovolaných osob, ohrožení osob se sníženou orientací a pohybu 
v prostoru, označení staveniště, ochranná pásma, zdvihání břemen a jejich přeprava. 
Opatření:  
 Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a to především oplocením o min výšce 1,8 m. U liniových 
staveb (přípojky v ulici Údolní) lze ohrazení provést zábradlím o výšce min. 1,1 m. 
Ohraničení staveniště musí být viditelné i za snížené viditelnosti.  
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 Vstup na staveniště musí být označen bezpečnostními značkami a před vjezdem 
na staveniště musí být umístěny značky: ,,Pozor výjezd a vjezd vozidel stavby“.  
 
 Předem musí být vyznačená ochranná pásna (inženýrské sítě, zakázaný prostor 
jeřábu, …).  
2) Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: 
 Špatné zabezpečení elektrických rozvodů, špatný návrh výkonu. 
Opatření:  
 Elektrická zařízení pro rozvod energie musí být navržena a užívána tak, aby 
nedošlo ke vzniku požáru nebo výbuchu či zasažení osoby el. proudem. Rozvody 
energie musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. Dočasná el. 
zařízení na stavbě musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve 
stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby 
byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s 
jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat 
z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3) Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko:  
 Pád pracovníků z výšky, nehody způsobené sníženou viditelností a klimatickými 
podmínkami.  
Obr. 42 Značky pro označení staveniště Obr. 43 Dopravní značení ,,Pozor 
výjezd a vjezd vozidel stavby 
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Opatření: 
 Pracoviště (střecha) bude opatřeno stabilním zábradlím zabraňujícímu pádu 
z výšky. Veškeré práce budou přerušeny při viditelnosti nižší jak 30 m, při teplotě nižší 
jak -10°C a vyšší jak 35 °C (bezpečnostní přestávky případně úplné přerušení práce), 
při dešti, tvorbě námraz a větru přesahujícího 11 m/s.   
4) Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: 
 Zřícení stroje vlivem nesprávné obsluhy, nehody vlivem nedodržení bezpečných 
odstupů, kolize s vedením technické infrastruktury.  
Opatření: 
 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 
a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 
technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 
vedení a překážek. 
 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
 Prostor ohrožený činností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. Dále je zakázán pohyb pracovníků pod zavěšenými břemeny 
5) Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: 
 Špatné zajištěný výsypného zařízení, špatné odstavení vozila. 
Opaření: 
 Před jízdou zkontroluje řidič vozidla zajištění výsypného zařízení v přepravní 
poloze. Při přejímce a ukládání směsi musí být vozidlo odstaveno na bezpečném 
a únosném místě.  
6) Stavební výtahy 
Riziko: 
 Nehoda způsobená špatným technickým stavem nebo překročení únosnosti. 
Opatření: 
 Stavební výtah musí být po dobu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolován, aby byl zajištěn jejich bezpečný chod. Dále je nutné užívat jen k účelům, 
ke kterým byl výrobcem určen a dodržovat předepsanou únosnost. 
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7) Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Riziko: 
 Nehoda vlivem nedostatečného zajištění stroje po ukončení práce, špatné 
zabezpečení proti odcizení. 
Opatření: 
 Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny nebo zařazením nejnižšího 
rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být 
stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy. 
 Zabezpečení proti neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 
uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 Stroj musí být také odstaven na bezpečném a únosném místě tak, aby 
neohrožoval a neomezoval ostatní provoz na staveništi.  
8) Přeprava strojů 
Riziko: 
 Nehody vzniklé nesprávnou přepravou strojů. 
Opatření: 
 Při přepravě jeřábu je obzvlášť nutné dávat pozor na ostatní provoz na 
komunikaci. Hlavně při průjezdu zatáčkami dbát na to, aby nebyl poškozen cizí majetek.  
9) Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: 
 Zřícení materiálu vlivem nesprávného skladování/ stohování, uskladnění na 
nesprávných plochách. 
Opatření: 
 Materiál musí být uskladněn dle pokynů výrobce. Skladovací plochy musí být 
především rovné, odvodněné a zpevněné. Materiál musí být uskladněn tak, aby byla 
zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho znehodnocení. Bude skladován max. do 
výšky 1,8 m. Mezi skladovanými materiály bude ponechán prostor o šířce min 600 mm 
pro manipulaci.  
10) Montážní práce 
Riziko: 
 Špatné upevnění dílců, špatný technický stav vázací soupravy a zvedacího 
mechanismu, zranění osob při přepravě dílců. 
Opatření: 
 Vazač vždy zkontroluje vázací soupravu a zvedací mechanismus, odpovídá za 
správné uchycení dílce. Při přemisťování dílce pomocí jeřábu není dovoleno zdržovat se 
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pod přemisťovaným břemenem. Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost. Je 
zakázáno přemisťovat břemena zasypaná, přimrzlá či jinak přitížená.  
b) dle n. v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, příloha 
1) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí: 
Riziko:  
 Zranění pracovníků vlivem pádu ze střechy. 
Opatření: 
 Před započetím prací bude volný konec střechy zabezpečen zábradlím o min. 
výšce 1,1 m, bude opatřeno zarážkou nad atikou o výšce min. 0,15 m a mezi horní tyčí 
(madlem) a zarážkou bude umístěna střední tyč. Zábradlí bude připevněno na bednění 
stropu.  
Pozn: Předpokládám, že bude ponecháno bednění stropů, aby byla zajištěna únosnost 
a stabilita při realizaci skladby střechy.  
2) Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: 
 Zranění pracovníků padajícím nářadím či materiálem.  
Opatření: 
 Nářadí i materiál musí být po celou dobu skladován tak, aby se zamezilo jejich 
pádu, sklouznutí či shození ze střechy. Tomuto riziku se snažíme zabránit i ochranným 
zábradlím se zarážkou. Všichni, kteří se nachází v prostoru staveniště, jsou povinni nosit 
ochrannou helmu. 
 Jednotyčovým zábradlím se vymezí ochranný prostor kolem budovy o šířce 1,5 m 
(pro práce ve výškách od 3-10 m).  
3) Práce na střeše 
Riziko:  
 Zranění vlivem pádu ze střechy 
Opatření: 
 Viz bod 1) části b). 
4) Shazování předmětů a materiálu 
Riziko: 
 Zranění pracovníků shazovaným předmětem nebo materiálem. 
Opatření: 
 Shazování předmětů nebo materiálu je dovoleno za podmínky, že je místo 
dopadu zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti případnému 
odrazu předmětu nebo materiálu; materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa 
uložení; je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti apod. 
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Pozn.: doporučuji vůbec neshazovat.  
5) Přerušení práce ve výškách 
Riziko: 
 Zranění pracovníků vlivem nevhodných klimatických podmínek. 
Opatření:  
 Práce musí být přerušeny při nevhodných klimatických podmínkách. To znamená 
při bouři, za deště, sněžení nebo při tvorbě námrazy, při rychlosti větru přesahující 11 
m/s, při viditelnosti menší jak 30 m a pokud je teplota při provádění prací nižší jak -10 °C 
a nebo vyšší jak 35 °C (bezpečnostní přestávky, případné úplné přerušení prací). 
6) Školení zaměstnanců 
Riziko: 
 Nehody způsobené nedodržením nebo neznalostí zásad BOZP. 
Opatření: 
 Všichni pracovníci musí být proškoleni pro danou práci (práce ve výškách). 
O školení bude proveden zápis stvrzený podpisy všech zúčastněných. 
c) dle n. v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (+ Předpis č. 
o1/c62/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb. a v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb. uveřejněném pod č. 
65/2002 Sb) 
1) Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
a zaměstnanců 
Riziko:  
 Nehody způsobené nesprávným uchycením stavebního výtahu, jeho přetížením, 
špatným technickým stavem apod.  
Opatření: 
 Výtah musí být smontován a demontován podle montážního návodu pod 
vedením odborného pracovníka. Výtah musí být postaven bezpečně a přesně svisle 
a ukotven ke stavbě. Je nutné respektovat nosnost výtahu. Náklad musí být na plošině 
výtahu zajištěn proti převrácení. Plošinu je nutné nakládat rovnoměrně od středu. Výtah 
je nutné jednou denně prohlédnout a vzniklé závady neprodleně ohlásit. Osobám není 
dovoleno zdržovat se v prostoru pod plošinou výtahu.  
2) Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen. 
Riziko:  
 Nehody způsobené nesprávným uchycením břemene, špatným technickým 
stavem vázacího zařízení nebo zvedacího mechanismu, převrácením jeřábu nebo 
nedodržením bezpečného odstupu od jeřábu.  
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Opatření: 
 Při zvedání břemen pomocí jeřábu zajistí správné uchycení vazač. S břemenem 
je zakázáno manipulovat nad zakázaným prostorem jeřábu a nad pracovníky. Je nutné 
pravidelně kontrolovat technický stav vázacího zařízení a zdvihacího mechanismu 
a jejich případné závady neprodleně nahlásit. 
 Jeřáb musí být vždy umístěn na únosném podloží, způsob uchycení jeřábu určuje 
statik na základě výpočtu. Nesmí docházet k přetížení jeřábu. Zejména u jeřábů s dolní 
otočí je důležité dodržovat bezpečnostní odstup – jeřáb se nesmí žádnou svou částí 
přiblížit ke konstrukcím, k uskladněným materiálům apod. blíže jak 0,5 m. Tím se 
omezuje riziko přimáčknutí osob při otáčení jeřábu.  
 Jeřáb musí vždy ovládat jen kvalifikovaná osoba. 
3) Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Riziko: 
 Nehody způsobené přetížením VZV, nevhodným uložením materiálu, 
zachycením pracovníka, samovolným pohybem vozíku, užíváním nekvalifikovanou 
obsluhou. 
Opatření: 
 Při přepravě břemen pomocí VZV je třeba brát ohled na únosnost VZV. Materiál 
je třeba rozložit rovnoměrně, aby nedošlo k převrácení VZV. Při pohybu po staveništi je 
potřeba brát v potaz sklon terénu a pohyb pracovníků. Při opuštění kabiny je potřeba 
stroj zajistit proti samovolnému pohybu zabrzděním, případně zaklínováním, pokud je 
kabina uzamykatelná, tak uzamknout kabinu a zamezit tak užívání VZV nepovolaným 




 Tématem mé bakalářské práce byla realizace ploché vegetační střechy objektu 
Otevřená zahrada v Brně. Při zpracování jsem se dozvěděla spoustu užitečných 
a zajímavých informací o pasivních domech a jejich výstavbě. Nahlédla jsem do 
problematiky stavebně technologického plánování takto technicky složité budovy.  
 Největším úskalím bylo plánování tras, jelikož se objekt nachází v centru Brna. 
Řešila jsem zde hlavně problematický přístup na staveniště. Díky tomu jsem vyzkoušela 
i nové programy na plánování tras, které dozajista využiji i při dalším studiu.  
 Jeden ze stěžejních bodů mé práce byl technologický předpis, kde jsem se 
snažila především co nejlépe popsat pracovní postup. Díky tomu jsem rozšířila své 
znalosti o pro mne doposud neznámé materiály a pracovní postupy.  
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